

ESTIMATION DU COUT DU PROJET

Requalification de la RN1: dans MONTSOULT et MAFFLIERS

Date de référence des prix : Novembre 2006

Variante 2

DESIGNATION	Séquence 1	Séquence 2	Séquence 3	Total
1 - ETUDES	22 000,00	22 000,00	21 000,00	65 000,00
2 - ACQUISITIONS FONCIERES	0,00	65 000,00	4 000,00	69 000,00
3 - TRAVAUX				
3 - 1 - Dégagement des emprises	128 160,00	133 960,00	147 590,00	409 710,00
3 - 2 - Terrassements et couche de forme	134 950,00	208 900,00	157 450,00	501 300,00
3 - 3 - Assainissement	309 175,00	237 170,00	309 805,00	856 150,00
3 - 4 - Chaussées	755 150,00	917 300,00	856 150,00	2 528 600,00
3 - 5 - Signalisation et Equipements de sécurité	591 325,00	331 818,00	490 780,00	1 413 923,00
3 - 6 - Aménagements d'environnement	157 900,00	157 900,00	157 900,00	473 700,00
3 - 7 - Sujétions spéciales	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - 8 - Frais de surveillance des travaux	109 297,89	104 581,47	111 561,84	325 441,21
Total du poste III	2 185 957,89	2 091 629,47	2 231 236,84	6 508 824,21
Total Général (postes I, II et III)	2 207 957,89	2 178 629,47	2 256 236,84	6 642 824,21
Somme à valoir (environ 10%)	222 042,11	221 370,53	223 763,16	667 175,79
TOTAL GENERAL ARRONDI A (en Euros TTC)	2 430 000,00	2 400 000,00	2 480 000,00	7 310 000,00